

■就学前教育・保育施設の再編・認定こども園化計画スケジュール一覧 H31.02.21 会議資料

【変更前】

エリア	施設名	説明	2019年度 (平成31年度)			2020年度 (平成32年度)			2021年度 (平成33年度)			2022年度 (平成34年度)			2023年度 (平成35年度)		
			上旬	中旬	下旬												
北部	北川保育所	こども園化	→									こども園			→		
	新山保育所	吉田こども園へ再編	→									再編			→		
	吉田保育所	こども園化	→									こども園			→		
	尾坂幼稚園	吉田こども園へ再編	→									再編			→		
中央部	大井幼稚園	吉田こども園へ再編	→									再編			→		
	今井幼稚園	吉田こども園へ再編	→									再編			→		
	笠岡幼稚園	富岡こども園へ再編	→									再編			→		
	富岡幼稚園	こども園化	→									こども園			→		
	横江幼稚園	富岡幼へ再編	→									再編			→		
東部	大島幼稚園	こども園化	→									こども園			→		
西部	城見保育所	こども園化	→									こども園			→		
	金浦幼稚園	城見こども園へ再編	→									再編			→		
	陶山幼稚園	休園中⇒ 城見こども園へ再編	→									再編			→		
南部	神島保育所	こども園化	→									こども園			→		
	外浦保育所	神島こども園へ再編	→									再編			→		
島嶼部	白石幼稚園	休園中⇒閉園	→									閉園			→		
	北木西幼稚園	島嶼部の対応を検討	→									検討			→		
	真鍋島保育所	休園中⇒閉園	→									閉園			→		

幼稚園卒園
(H31入園児)

【変更後】

エリア	施設名	説明	2019年度 (平成31年度)			2020年度 (平成32年度)			2021年度 (平成33年度)			2022年度 (平成34年度)			2023年度 (平成35年度)			2024年度 (平成36年度)			2025年度 (平成37年度)		
			上旬	中旬	下旬																		
北部	北川保育所	認定こども園へ移行	→									こども園			→								
	新山保育所	吉田認定こども園へ再編	→									再編			→								
	吉田保育所	認定こども園へ移行	→									こども園			→								
	尾坂幼稚園	吉田認定こども園へ再編	→									再編			→								
中央部	大井幼稚園	笠岡幼認定こども園へ再編	→									再編			→								
	今井幼稚園	笠岡幼認定こども園へ再編	→									再編			→								
	笠岡幼稚園	認定こども園へ移行	→									こども園			→								
	富岡幼稚園	認定こども園へ移行	→									こども園			→								
東部	横江幼稚園	富岡認定こども園へ再編	→									再編			→								
	大島幼稚園	認定こども園へ移行	→									こども園			→								
西部	城見保育所	認定こども園へ移行	→									こども園			→								
	金浦幼稚園	城見認定こども園へ再編	→									再編			→								
	陶山幼稚園	休園中⇒ 城見認定こども園へ再編	→									再編			→								
南部	神島保育所	認定こども園へ移行	→									こども園			→								
	外浦保育所	認定こども園へ移行 (島嶼部受け入れ施設)	→									こども園			→								
島嶼部	白石幼稚園	休園中⇒閉園	→									閉園			→								
	北木西幼稚園	島嶼部の対応を検討	→									検討			→								
	真鍋島保育所	休園中⇒閉園	→									閉園			→								

※認定こども園の名称は仮称で表記している。

幼稚園卒園
(H31入園児)

保育所卒園
(H31入園児)

