

(様式1)

笠教総第1146号

令和6年12月13日

文部科学大臣 殿

岡山県笠岡市

笠岡市長 栗尾 典子

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

笠岡市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和4年度（2年間）

（担当）

担当部署名：笠岡市教育委員会教育総務課

担当者名：藤代 幸弘

住所：岡山県笠岡市笠岡1866-1

電話番号：（0865）69－2151

メールアドレス：[kyouikusoumu@city.kasaoka.lg.jp](mailto:kyouikusoumu@city.kasaoka.lg.jp)

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

事業終了後(令和5年3月)

#### (2) 評価の方法

事業終了後,教育委員会事務局内で事後評価を実施し,その結果を本市ホームページに公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について,計画どおり実施できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

笠岡東中学校屋内運動場の大規模改造(老朽)事業を行い、教育環境の改善を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標  | 事業<br>区分 | 整備方針      |          |          |                  | 事業完了<br>年月日 | (実施しなかった場合)<br><br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設の<br>とりわし時期を明記) |
|--------|-----|----------|-----------|----------|----------|------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|
|        |     |          | 事業単位      | 建物<br>区分 | 構造<br>区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |             |                                    |                                 |
| 笠岡東中学校 | (4) | 06       | 大規模改造(老朽) | 屋        | RS       | R4.8～R5.3        | R5.3.3      |                                    |                                 |