

# 変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地先
3 契 約 者	三井造船鉄構工事(株)中四国営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市幸町8 - 29		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	ケーソン製作工1函, 蓋ブロック製作工1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	81,375,000円		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	83,925,450円		
9 当 初 の 工 期	平成18年10月13日	~	平成19年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成18年10月13日	~	平成19年6月29日
11 変 更 理 由	蓋ブロックの製作は、ケーソン製作後の製作としていたが、蓋ブロックの製作を追加し、漁港整備事業の早期完成を図るため。		

予定価格250万円以上