

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島394号カウ西崎神島線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(株)大一建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3182番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,412,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,142,650		
9 当 初 の 工 期	平成19年5月11日	~	平成19年8月24日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年5月11日	~	平成19年8月24日
11 変 更 理 由	安全費として計上している交通誘導員の実施精算により、数量が変更するため減額となる。		

予定価格250万円以上