

変更契約報告書

1 工 事 名	市道小平井103号春日端道上寺線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	小平井	地内
3 契 約 者	笠岡舗道(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	ほ装		
6 工事内容(概要)	道路舗装工事		
7 当初の契約金額	¥3,255,000		
8 変更後の契約金額	¥3,467,100		
9 当 初 の 工 期	平成19年6月15日	~	平成19年8月24日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年6月15日	~	平成19年8月24日
11 変 更 理 由	警察との協議による区画線延長の増, 通学路のための交通誘導員配置人数の増, 及び舗装面積等の諸数量の異動による増額。		

予定価格250万円以上