

変更契約報告書

1 工 事 名	西の浜高潮対策(その2)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)岡組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5876番地の2		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	高潮対策工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,202,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,330,600		
9 当 初 の 工 期	平成19年5月11日	～	平成19年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年5月11日	～	平成19年8月31日
11 変 更 理 由	交通整理員の人数変更等に伴う増額。		

予定価格250万円以上