

変更契約報告書

1 工 事 名	神島分区(神島)神島第一污水幹線その1工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(株)大一建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島3182番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管布設工(開削工法Φ200 付帯工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,020,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,970,250		
9 当 初 の 工 期	平成19年6月8日	~	平成19年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年6月8日	~	平成19年12月25日
11 変 更 理 由	舗装復旧の内容の変更及びそれに伴う区画線の変容の変更に伴う増額。		

予定価格250万円以上