

変更契約報告書

1 工 事 名	生江浜分区(生江浜)汚水枝線その6工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	生江浜	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管布設工(VUΦ200) マンホール設置工:1式 公共樹設置及び取付管設置工:1式 付帯工:1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,120,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,629,000		
9 当 初 の 工 期	平成19年8月8日	~	平成20年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年8月8日	~	平成20年3月25日
11 変 更 理 由	生江浜分区(生江浜)生江浜汚水幹線・枝線工事の近接工事のため、経費の按分による減額。		

予定価格250万円以上