

変更契約報告書

1 工 事 名	小飛島港4号護岸嵩上工事
2 工 事 位 置	笠岡市 飛島 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜29番地の77
5 工 種	土木一式
6 工事内容(概要)	嵩上工 H=0.7m L=44.0m
7 当初の契約金額	¥2,992,500
8 変更後の契約金額	¥3,079,650
9 当初の工期	平成19年6月22日 ~ 平成19年9月20日
10 変更後の工期	平成19年6月22日 ~ 平成19年9月20日
11 変 更 理 由	地元要望により、工事箇所にある堰板式の陸閘を残すことになったため、堰板工を新規計上等による増額。

予定価格250万円以上