

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港防波堤嵩上工事
2 工 事 位 置	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜29番地の77
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	防波堤嵩上 延長70.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,934,750
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,706,500
9 当 初 の 工 期	平成19年7月27日 ~ 平成19年10月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年7月27日 ~ 平成19年10月31日
11 変 更 理 由	係船環の新設及び張コンクリートの新規計上並びに防波堤嵩上高の変更による増額。

予定価格250万円以上