

変更契約報告書

1 工 事 名	市有保安林(飛島)保全工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	飛島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	擁壁工・法面工・基礎工 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,777,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,494,500		
9 当 初 の 工 期	平成19年5月17日	~	平成19年9月20日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年5月17日	~	平成19年9月20日
11 変 更 理 由	擁壁の延長による増, 転石破碎工による増, 捨石量による増及び基礎捨石及び被覆の均し工の面積が減などによる金額の変更。		

予定価格250万円以上