

## 変更契約報告書

1 工 事 名	備南街道道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 西大戸 地内
3 契 約 者	理研技工(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸996番地の1
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事(歩道設置)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,775,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,333,600
9 当 初 の 工 期	平成19年6月22日 ~ 平成19年11月9日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年6月22日 ~ 平成19年11月9日
11 変 更 理 由	ガードレール, オーバーレイの追加施工などによる増額

予定価格250万円以上