

変更契約報告書

1 工 事 名	市道横島90号美の浜入江線道路改良その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,020,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,273,450		
9 当 初 の 工 期	平成19年10月12日	~	平成20年3月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年10月12日	~	平成20年3月28日
11 変 更 理 由	特記仕様書に基づき指定工事請負同一人が本工事も請け負ったため、諸経費の調整のため減額。(指定工事:市道横島90号美の浜入江線道路改良工事)		

予定価格250万円以上