

変更契約報告書

1 工 事 名	市道広浜18号線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	広浜	地内
3 契 約 者	島本建設工業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島新田146番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 延長 L=25m 幅員 W=3.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,536,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,095,400		
9 当 初 の 工 期	平成19年8月3日	~	平成20年1月8日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年8月3日	~	平成20年1月8日
11 変 更 理 由	板柵の撤去, 復旧に伴う費用の減額, 及びコンクリートブロック積擁壁の割付の変更, 一部, 構造の変更等に伴う減額。		

予定価格250万円以上