

変更契約報告書

1 工 事 名	隅田川1号橋修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	備南通信開発(有)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5941-1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	橋梁修繕一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,835,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,299,100		
9 当 初 の 工 期	平成19年10月5日	~	平成19年12月17日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年10月5日	~	平成19年12月17日
11 変 更 理 由	橋脚杭の腐食及び床版側板部周辺の溶接の腐食による、補強の追加施工による増額。		

予定価格250万円以上