

## 変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港改修(その2)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地先
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	基礎工		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,150,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,381,000		
9 当 初 の 工 期	平成19年11月1日	～	平成19年12月4日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年11月1日	～	平成19年12月4日
11 変 更 理 由	事業の早期完成を図るため、基礎工の延長を追加変更することによる増額。		

予定価格250万円以上