

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道横島90号美の浜入江線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥29,925,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥31,047,450		
9 当 初 の 工 期	平成19年7月31日	～	平成20年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年7月31日	～	平成20年2月29日
11 変 更 理 由	取り合い道の新設による防護柵, 舗装工の追加及び水路工の一部取り止め等による変更。		

予定価格250万円以上