

変更契約報告書

1 工 事 名	横江漁港海岸局改護岸その2工事
2 工 事 位 置	笠岡市 横島 地内
3 契 約 者	(株)田之上建設
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江43番地
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	護岸工, 排水工
7 当 初 の 契 約 金 額	¥26,145,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥25,341,750
9 当 初 の 工 期	平成20年1月8日 ~ 平成20年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成20年1月8日 ~ 平成20年3月31日
11 変 更 理 由	指定工事「横江漁港海岸局改護岸その1工事」請負人が、本工事も請け負ったため、諸経費の調整を行ったための減額。

予定価格250万円以上