

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道山口140号線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜9番地の67		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,885,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,948,000		
9 当 初 の 工 期	平成19年10月5日	~	平成20年2月20日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年10月5日	~	平成20年2月20日
11 変 更 理 由	特記仕様書により測量設計した結果、諸数量の変更に伴う増額。		

予定価格250万円以上