

変更契約報告書

1 工 事 名	市営住宅一番町団地B8,9,10棟外壁塗装工事
2 工 事 位 置	笠岡市 一番町 地内
3 契 約 者	黒住防水工業(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県倉敷市連島町連島4153番地
5 工 種	塗装
6 工 事 内 容 (概 要)	塗装工事一式 防水工事一式 シーリング工事一式 補修工事一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,887,500
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,549,000
9 当 初 の 工 期	平成19年11月30日 ~ 平成20年2月22日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年11月30日 ~ 平成20年3月19日
11 変 更 理 由	塗装にあたり、壁のクラックやモルタルの浮きの補修が必要なため増額。

予定価格250万円以上