

変更契約報告書

1 工 事 名	あんしん歩行エリア安全施設整備その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	番町	地内
3 契 約 者	岡山県道路管理(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県倉敷市下庄818番地の1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	安全施設工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,302,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,367,600		
9 当 初 の 工 期	平成19年11月16日	~	平成20年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年11月16日	~	平成20年2月29日
11 変 更 理 由	全体計画に基づき事業の進捗を図るためカラーライン工を追加施工するため増額。		

予定価格250万円以上