

変更契約報告書

1 工 事 名	市道白石島90号線他道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	白石島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	コンクリート舗装工		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,200,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,200,000		
9 当 初 の 工 期	平成19年11月22日	~	平成20年2月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年11月22日	~	平成20年3月21日
11 変 更 理 由	地元関係者との調査結果,全面通行止め規制一部工事箇所が2月20日以降に施工となったため。また,コンクリート舗装工事の養生などに,日数を要するため。以上の理由により,工期を延長する。		

予定価格250万円以上