

変更契約報告書

1 工 事 名	寺間排水機場屋上防水改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	カブト西町	地内
3 契 約 者	(株)森建工事		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市青江6 - 6 - 24		
5 工 種	防水		
6 工 事 内 容 (概 要)	防水工事 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,860,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,473,200		
9 当 初 の 工 期	平成19年12月17日	~	平成20年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年12月17日	~	平成20年2月29日
11 変 更 理 由	既存避雷針が折損し、倒壊による雨漏りや機能不能の恐れがあるため、 避雷針改修の追加工事による増額。		

予定価格250万円以上