

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道番町1号線オーバーレイ工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	番町	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市三番町7番地の15		
5 工 種	ほ装		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	オーバーレイ工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,042,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,343,850		
9 当 初 の 工 期	平成19年11月16日	~	平成20年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年11月16日	~	平成20年2月29日
11 変 更 理 由	歩道部の路面が当初想定より悪く危険なため約120m追加施工するため増額。		

予定価格250万円以上