

変更契約報告書

1 工 事 名	湯田の坪水路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 走出 地内
3 契 約 者	(株)森山
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市走出2119番地
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	水路改良工事
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,355,150
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,988,300
9 当 初 の 工 期	平成19年12月14日 ~ 平成20年3月14日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年12月14日 ~ 平成20年3月14日
11 変 更 理 由	地元要望による上流水路護岸補強工事の追加,取水口の位置・数量の変更による増額。

予定価格250万円以上