

# 変更契約報告書

1 工 事 名	大浦港改修(統合補助)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	飛島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	消波ブロック製作		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,505,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,030,000		
9 当 初 の 工 期	平成20年2月21日	~	平成20年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成20年2月21日	~	平成20年6月30日
11 変 更 理 由	当該事業の早期完成を図るため、ブロック製作工の数量の追加及び工期の延長。		

予定価格250万円以上