

変更契約報告書

1 工 事 名	市道横島90号美の浜入江線道路改良その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,020,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,887,300		
9 当 初 の 工 期	平成19年10月12日	~	平成20年3月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年10月12日	~	平成20年3月28日
11 変 更 理 由	事業の早期完成を目指し延長増及び法面工を土質に合わせ工法を変更することによる変更		

予定価格250万円以上