

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道横島19号孫治端大戸洲線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島7574番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥21,205,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥22,031,100		
9 当 初 の 工 期	平成19年10月12日	~	平成20年3月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年10月12日	~	平成20年3月28日
11 変 更 理 由	次期工事予定箇所とのすりつけ部において、法面保護(植生基材吹付)を追加施工。伐採を行ったところ、根が想定以上に張っていたため、処分量の増加。及び、主要道路での車輛全面通行止(24時間)施工となるため、警察との協議の結果、交通誘導員を工事開始日から10日間は24時間配置とすることによる増額。以上の理由による変更。		

予定価格250万円以上