

変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出151号平木木々名線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	(株)森山		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市走出2119番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,397,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,397,500		
9 当 初 の 工 期	平成20年1月11日	~	平成20年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成20年1月11日	~	平成20年6月30日
11 変 更 理 由	用地取得の難航(国土調査の訂正)により不測の日数を要したため。		

予定価格250万円以上