

変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地先
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	基礎工 1式 ケーソン据付工 1函		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥86,887,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥86,887,500		
9 当 初 の 工 期	平成20年2月28日	~	平成20年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成20年2月28日	~	平成20年10月30日
11 変 更 理 由	ケーソン進水場所における他県漁協との調整に不測の日数を要したため。		

予定価格250万円以上