

変更契約報告書

1 工 事 名	横江漁港海岸局改水門ポンプ設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	(株)サンベルコ		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市升田 519-1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	水門ポンプ製作設置工1.0基 土木工 1式 護岸工		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥36,645,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥36,645,000		
9 当 初 の 工 期	平成19年10月25日	~	平成20年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年10月25日	~	平成20年6月30日
11 変 更 理 由	車両通行止め等の交通規制について、地元の調整に不測の日数を要したため。		

予定価格250万円以上