

変更契約報告書

1 工 事 名	横江漁港海岸局改護岸その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	(株)田之上建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江43番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	護岸工,排水工		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥26,145,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥25,341,750		
9 当 初 の 工 期	平成20年1月8日	~	平成20年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成20年1月8日	~	平成20年6月30日
11 変 更 理 由	車両通行止め等の交通規制について,地元の調整に不測の日数を要したため。		

予定価格250万円以上