

(様式1)

笠矢中組第579号

令和8年3月12日

文部科学大臣 殿

岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合

管理者 笠岡市長 栗尾 典子

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度～令和6年度（2年間）

(担当)
岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合教育委員会事務局
(笠岡市教育委員会教育総務課) 吉井
TEL : 0865-69-2151
E-mail : kyouikusoumu@city.kasaoka.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年11月

(2) 評価の方法

教育委員会において、実施事業の点検・評価を実施し、その結果をホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について、計画どおり実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小北中学校の校門・玄関等に防犯カメラ・人感センサー等を設置し、生徒等の安全確保に寄与することができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
小北中学校	(2)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.8～R6.12	R6.12		