




笠岡湾干拓地臭気対策ロードマップ							
計画内容		短期		中期		長期	
		～令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度～
笠岡市主体による 畜産業振興の取組 食を支えている一大産業である畜産業について、各種PR活動や啓発、教育を通じて理解醸成を図ります。	堆肥の広域流通	堆肥の流通検討 堆肥舎部会において地域外の水田農家への堆肥の販売や果の支援のもと堆肥袋詰め機の導入・広域流通の実証等の経緯あり	・B型作業所と堆肥の袋詰め作業協議 作業条件が折り合わず実現に至らず	・堆肥の広域流通の検討		必要に応じて継続	
	市民モニター調査及び市民モニターを対象とした干拓地内農畜産業理解醸成事業		・笠岡湾干拓地バスツアー実施（理解醸成） ・ツアー参加者等からモニター募集・登録 ・ツアーアンケートにより干拓地農業の認知・理解が十分でない実態を把握	臭気に係るモニター調査 ・笠岡市観光協会と協働で笠岡湾干拓地バスツアー実施（理解醸成） ・アプリを通じたアンケートの実施	【臭気の見える化の達成状況に応じて】 ・モニター制度の検証	必要に応じて継続	
	笠岡湾干拓地における農業の魅力向上		PR看板設置 道の駅にPR看板を設置。干拓地の魅力を来訪者に紹介	笠岡湾干拓地農業のPR（耕種・畜産） これまでに干拓地農業の情報が届いていなかった層への新たなアプローチにより、認知向上を図る		必要に応じて継続	
	教育現場での畜産業に係る理解醸成		教育現場での授業等の検討 【学校授業での農場体験検討】 ・干拓地農家と意見交換 ・教育機関との調整	教育現場での授業実施（耕種・畜産農場見学等） 【干拓地農業の理解醸成】 ・学校授業として農場見学・体験		必要に応じて継続	
総合・共通内容 市内部の取組	オープンイノベーションによる取組			オープンイノベーション公募・選考 実証実験・評価		必要に応じて継続	
	臭気対策チームの活動	ロードマップ作成に向けた協議・検討・視察等を実施	チーム活動費（調査・研究費）	チーム活動費（調査・研究費）	臭気対策実現に向けた協議・検討、臭気対策の実施状況報告や意見交換、ロードマップのアップデート	必要に応じて継続	